

Số: /BC-UBND

Ba Dinh, ngày tháng 9 năm 2025

BÁO CÁO

Rà soát, đánh giá tổng kết chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công cách mạng, thân nhân liệt sĩ theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg

Thực hiện Công văn số 2598/UBND-KGVX ngày 18/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc rà soát, đánh giá tổng kết chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg, UBND xã Ba Dinh báo cáo như sau:

I. Tình hình triển khai thực hiện

1. Đánh giá việc ban hành các văn bản hướng dẫn, đơn đốc thực hiện Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương

Xã Ba Dinh là xã được sáp nhập từ 02 xã Ba Giang và Ba Dinh từ ngày 01/7/2025, là một xã nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, tổng diện tích đất tự nhiên là 9.694,85 ha. Phía Bắc giáp xã Ba Vinh và Minh Long, phía Nam giáp xã Ba Tô và xã Ba Tơ, phía Đông giáp xã Ba Vinh và xã Ba Tơ, phía Tây giáp xã Ba Tô, xã Ba Vì và xã Sơn Kỳ.

Toàn xã có 10 thôn với 2.039 hộ/7.257 nhân khẩu, với 02 dân tộc chính là Kinh và Hrê.

Tổng số người có công trên địa bàn xã là 166 đối tượng, chiếm tỷ lệ 2,29%. Tổng số nhà ở người có công được hỗ trợ theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg trong năm 2025 là 17 hộ (xây mới: 10 hộ, sửa chữa: 07 hộ).

Chính sách hỗ trợ nhà ở góp phần quan trọng thể hiện đạo lý truyền thống: Chính sách này là sự cụ thể hóa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, ghi nhận và tri ân sự hy sinh, đóng góp của người có công, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định xã hội.

Trong những năm qua công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả, luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc bảo đảm theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Thường xuyên rà soát, kịp thời huy động các nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công và thân nhân liệt sĩ sửa chữa, xây mới nhà ở theo quy định.

Ngay sau khi có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương¹ đến cấp tỉnh² và cấp huyện³, UBND xã đã khẩn trương tổ chức cuộc họp và ban hành các văn bản để kịp thời triển khai đến toàn thể người dân trên địa bàn xã nói chung và đối tượng

¹ (1) Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; (2) Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 09/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; (3) Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023 –2025; (4) Công điện số 117/CĐ-TTg ngày 18/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

² (1) Quyết định số 1637-QĐ/TU ngày 21/10/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; (2) Công văn số 2447-CV/TU ngày 08/11/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; (3) Thông báo kết luận số 1523-TB/TU ngày 15/11/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân công các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp hỗ trợ thực hiện Chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên địa bàn huyện Ba Tơ; (4) Quyết định số 03/QĐ/BCĐ ngày 12/11/2024 về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; (5) Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 12/11/2024 của Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; (6) Thông báo số 02-TB/BCĐ ngày 08/11/2024 của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) về Kết luận của Ban Chỉ đạo tỉnh tại phiên họp lần thứ nhất ngày 01/11/2024; (7) Công văn số 5514/UBND-KGVX ngày 14/10/2024 về việc tham mưu triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ; (8) Công văn số 6306/UBND-KGVX ngày 20/11/2024 của UBND tỉnh V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; (9) Công văn số 6307/UBND-KGVX ngày 20/11/2024 của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ; (4) Công văn số 6319/UBND-KGVX ngày 21/11/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về xóa nhà tạm, nhà dột nát;

³ (1) Quyết định số 2789-QĐ/HU ngày 18/11/2024 thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ; (2) Công văn số 1298-CV/HU ngày 21/11/2024 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ đến ngày 11/3/2025; (3) Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 21/11/2024 của Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ; (4) Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 23/11/2024 của Ban Chỉ đạo Tổ chức Lễ phát động vận động ủng hộ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ ; (5) Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 21/11/2024 của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện đến năm 2025; (6) số 1306/UBND ngày 14/6/2024 về việc khẩn trương rà soát, xác định số lượng các đối tượng cần hỗ trợ về nhà ở, tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ, xác định rõ nguồn vốn thực hiện cho từng chính sách hỗ trợ về nhà ở; (7) số 1362/UBND ngày 24/6/2024 về kết quả rà soát, xác định số lượng các đối tượng cần hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn huyện; (8) số 1470/UBND ngày 05/7/2024 về việc rà soát, cung cấp số liệu nhà tạm, nhà dột nát của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Ba Tơ; (9) số 1766/UBND ngày 05/8/2024 về việc khẩn trương rà soát, đăng ký nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn năm 2024, năm 2025; (20) số 1820/UBND ngày 12/8/2024 về việc báo cáo kết quả rà soát, đăng ký nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn năm 2024, năm 2025; (11) số 2524/UBND ngày 18/10/2024 về việc cung cấp danh sách hộ dân có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở trong năm 2025; (12) số 2642/UBND ngày 28/10/2024 về việc báo cáo danh sách hộ dân có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở trong năm 2025; (13) số 2975/UBND ngày 27/11/2024 về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện; (14) số 2786/UBND ngày 11/11/2024 về việc rà soát, lập hồ sơ nhà ở thuộc hộ người có công cách mạng, thân nhân liệt sĩ và hộ dân có nhà tạm, nhà dột nát có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở năm 2025; (15) số 2991/UBND ngày 29/11/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung và làm rõ một số nội dung trong thực hiện chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện; (16) số 3001/UBND ngày 29/11/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ rà soát nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Ba Dinh; (17) số 3018/UBND ngày 02/12/2024 về việc giới thiệu các mẫu nhà ở điển hình để triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện đến năm 2025.

người có công với cách mạng nói riêng về Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

1.1. Văn bản chỉ đạo của Đảng ủy

UBND xã đã tham mưu Đảng ủy xã ban hành các văn bản:

- Quyết định số 94-QĐ/ĐU ngày 25/11/2024 thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Ba Giang;
- Quyết định số 151-QĐ/ĐU ngày 19/11/2024 của Đảng ủy xã Ba Dinh về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Ba Dinh;
- Công văn 236-CV/ĐU ngày 13/11/2024 của Đảng ủy xã về việc báo cáo số liệu hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng;
- Công văn Số 238-CV/ĐU của Đảng ủy xã Ba Dinh ngày 26/11/2024 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Ba Dinh;
- Công văn số 240-CV/ĐU ngày 05/12/2024 của Đảng ủy xã về việc vận động tiền ủng hộ “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn xã năm 2025;
- Tại các cuộc họp trực báo xã, lãnh đạo Đảng ủy chỉ đạo quyết liệt việc triển khai triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã, đặt mục tiêu hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà theo đúng thời gian quy định (trước ngày 11/3/2025).

1.2 Văn bản chỉ đạo BCD triển khai rà soát nhà tạm, nhà dột nát xã

UBND xã đã tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã ban hành:

- Quyết định số 01-QĐ/BCĐ ngày 29/11/2024 của Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Ba Giang;
- Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 03/12/2024 triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã đến năm 2025 xã Ba Giang;
- Quyết định số 151a-QĐ/BCĐ ngày 22/11/2024 của Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Ba Dinh;
- Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 16/12/2024 của Ban Chỉ đạo tổ chức Lễ phát động vận động ủng hộ và ra quân thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Ba Dinh.

1.3 Văn bản chỉ đạo UBND xã

- Thông báo số 156/TB-UBND ngày 15/11/2024 phân công Đoàn công tác đi rà soát, lập hồ sơ nhà ở thuộc hộ người có công cách mạng, thân nhân liệt sỹ và hộ dân có nhà tạm, nhà dột nát có nhu cầu xây dựng sửa chữa, nhà ở năm 2025 trên địa bàn xã Ba Giang;

- Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 04/12/2024 về việc thành lập Tổ xung kích xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Ba Giang;

- Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 05/12/2024 triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã đến năm 2025;

+ 01 Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 29/11/2024 triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã năm 2025;

+ Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 18/11/2024 về đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Ba Đình;

+ Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 11/12/2024 về việc thẩm định và phê duyệt danh sách hộ người có công cách mạng, thân nhân liệt sỹ, hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 trên địa bàn xã Ba Đình;

+ Thông báo số 111/TB-UBND ngày 03/12/2024 niêm yết công khai danh sách hộ có nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Ba Đình;

+ Báo cáo số 366/BC-UBND ngày 10/12 kết quả rà soát, tổng hợp cung cấp danh sách các hộ có nhu cầu hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 trên địa bàn xã Ba Đình;

+ Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 30/12/2024 của UBND xã về việc thẩm định và phê duyệt danh sách hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 trên địa bàn xã Ba Đình (đợt 2).

1.4 Văn bản chỉ đạo các ngành liên quan (Mặt trận, Đoàn TN...)

* *MTTQ Việt Nam xã*: Quyết định số 07/QĐ-MTTQ-BTT ngày 03/12/2024 thành lập Tổ công tác dân vận để vận động và huy động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân hỗ trợ nguồn lực thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã.

- Quyết định số 08/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/12/2024 thành lập Tổ công tác dân vận để vận động và huy động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hỗ trợ nguồn lực thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã;

- Kế hoạch số 12/KH-MTTQ-BTT ngày 06/12/2024 tổ chức vận động ủng hộ và huy động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hỗ trợ nguồn lực thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Ba Đình;

- Quy chế số 01/QC-TCT ngày 04/12/2024 của tổ công tác số 8 UBMTTQVN xã Tổ công tác dân vận để vận động, huy động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hỗ trợ nguồn lực thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã;

- Tờ trình 12/TTr-MTTQ-BTT của BTT Mặt trận xã ngày 04/12/2024 về việc xin Chủ trương vận động tiền ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã năm 2025;

- Kế hoạch số 50-KH/ĐTN ngày 29/11/2024 của Đoàn thanh niên xã về việc tham gia thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Ba Đình đến ngày 10/03/2025;

- Quyết định số 25-QĐ/ĐTN ngày 29/11/2024 của Đoàn thanh niên xã về việc thành lập đội tình nguyện tham gia thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Ba Đình năm 2024;

2. Đánh giá công tác chỉ đạo điều hành việc thực hiện Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg; việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg đến các cấp, các ngành, hộ gia đình người có công

Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm nhà dột nát xã, căn cứ chức năng nhiệm vụ, địa bàn được phân công phụ trách, hàng tháng chủ động xuống cơ sở kiểm tra, đánh giá, tuyên truyền vận động nhân dân khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm nhà dột nát định kỳ và đột xuất khi có khó khăn, vướng mắc cần xin ý kiến chỉ đạo thực hiện đảm bảo kịp thời, đạt hiệu quả theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang trong triển khai thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thực hiện công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, nhất quán về nội dung của chính sách hỗ trợ, ý nghĩa, vai trò của công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đến các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã.

Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc về hồ sơ liên quan tới sổ đỏ cho các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG và Đề án.

3. Đánh giá việc phối hợp giữa các Sở, ngành có liên quan trong việc thực hiện Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg; trách nhiệm của UBND các cấp, các cơ quan chức năng trong công tác lập, rà soát, điều chỉnh Đề án và chỉ đạo triển khai thực hiện việc hỗ trợ

BCĐ, UBND xã thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành, Mặt trận, tổ chức CT-XH liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây mới, sửa chữa nhà của các hộ dân đã được phê duyệt. Đồng thời tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân, cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên...trên địa bàn xã cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ, về vật chất, tinh thần ngày công lao động.... với tinh thần đoàn kết, dân chủ, khơi dậy lòng tự hào của dân tộc, phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc.

Đối với xã Ba Giang (cũ), Tổ xung kích xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã có 32 thành viên được phân công thành 03 tổ. Các tổ có nhiệm vụ phối hợp cùng với các ngành, đoàn thể, UBND các xã ra quân thực hiện các công trình, phần việc để hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời đồ đạc, sửa chữa nhà, góp phần xoá hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách (Hộ ông Phạm Văn No – thương binh thôn Nước Lô; Hộ ông Phạm Văn Nữ - Thương binh thôn Ba Nhà) với tổng số ngày công là 274 công.

Đối với xã Ba Dinh (cũ), Ban Chấp hành Đoàn xã đã chủ động xây dựng 02 kế hoạch và 01 Quyết định về việc thành lập Đội thanh niên tình nguyện cấp xã gồm có 20 thành viên và giới thiệu 02 lực lượng thanh thạo về nghề mộc và nghề xây dựng để cùng tham gia với Đội thanh niên tình nguyện của huyện Đoàn. Từ khi phát động chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát đến nay, BCH Đoàn xã đã vận động lực lượng Đội Thanh niên tình nguyện xã cùng phối hợp với các Ban, ngành, tổ chức CT-XH, lực lượng Dân quân Thường trực và các hộ gia đình, Đoàn xã đã tổ chức 08 đợt ra quân (trong đó 02 đợt ra quân đồng loạt theo sự chỉ đạo của cấp trên và 06 đợt ra quân theo sự chỉ đạo của BCĐ xã và Ban Thường vụ Đoàn xã) đã hỗ trợ ngày công giúp các hộ dân cụ thể: hộ ông Phạm Văn Dôn - thân nhân liệt sĩ ở thôn Kà La; Hộ ông Phạm Văn Moát - bệnh binh, thôn Làng Măng; ...với những phần việc cụ thể như giúp hộ các hộ dân tháo dỡ nhà, đào móng, vận chuyển vật liệu, đón me, lợp ngói...với hơn 76 lượt lực lượng Đội xung kích và ĐVTN tham gia. Qua các đợt ra quân, Đoàn xã cũng hỗ trợ tiền nước uống đối với một số hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội cựu chiến binh xã đã trực tiếp tham gia 04 đợt phát động phối hợp tháo gỡ 06 nhà, trong đó có 05 nhà đối tượng CCCM.

Hội liên hiệp phụ nữ xã tham gia 35 công dỡ nhà và tham gia giúp phục vụ nấu ăn 17 công...

Hội nông dân xã phối hợp với các lực lượng tham gia 22 công tháo dỡ, xây nhà giúp các hộ dân.

4. Đánh giá việc thống kê, rà soát đối tượng, lập, phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ về nhà ở

Qua tổng rà soát từ cuối năm 2024 và tổ chức các cuộc họp xét tại xã, UBND xã đã gửi hồ sơ trình lên UBND huyện và được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt

tại Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 và Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 15/01/2025⁴ để thực hiện xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí 810 triệu đồng gồm 10 nhà xây mới và 07 nhà sửa chữa.

5. Đánh giá việc cấp vốn ngân sách trung ương, việc ứng trước kinh phí, việc giải ngân, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ của địa phương

- Về việc phân bổ vốn

Dựa trên Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025. Ngày 22/01/2025 tại Quyết định số 77/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách nhà ở cho người có công cách mạng và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn huyện Ba Tơ, với số tiền 1.710 triệu đồng, trong đó Ngân sách Trung ương (80%): 1.368 triệu đồng, ngân sách địa phương (20%): 342 triệu đồng.

Ngày 10/02/2025, UBND huyện Ba Tơ ban hành Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn huyện Ba Tơ. Theo đó, xã Ba Dinh được phân bổ 810 triệu đồng (NSTW: 648 triệu đồng, 162 triệu đồng) (xã Ba Dinh cũ được phân bổ: 750 triệu đồng, xã Ba Giang cũ được phân bổ 60 triệu đồng). Ngoài ra, xã Ba Dinh được hỗ trợ 380 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh (300 triệu đồng/03 nhà) và nguồn Quân khu V (80 triệu đồng/nhà/01 nhà) cho nhà ở thuộc đối tượng người có công.

- Về công tác giải ngân

Đến cuối tháng 4/2024, kinh phí được giải ngân cho 17 nhà ở NCC đạt 100%, trong đó tổng kinh phí được giải ngân từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn khác hỗ trợ: 950 triệu đồng, cụ thể: 570 triệu đồng/13 nhà từ nguồn NSTW và NS tỉnh (xã Ba Dinh cũ giải ngân 510 triệu đồng, xã Ba Giang cũ giải ngân 60 triệu đồng) và 380 triệu đồng/04 nhà thuộc diện nhà Người có công (*từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh (100 triệu đồng/nhà*03 nhà) và nguồn Quân khu V (80 triệu đồng/nhà/01 nhà).*

6. Đánh giá việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện hỗ trợ (xử lý các khiếu nại, thắc mắc của người có công, thân nhân liệt sỹ...)

⁴ (1) Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 về việc phê duyệt danh sách hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ và hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 trên địa bàn xã Ba Giang, huyện Ba Tơ; (2) Quyết định số 46/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ được hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 trên địa bàn huyện Ba Tơ.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, không để ai bị bỏ lại phía sau. Do đó, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp từ xã đến cơ sở luôn thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, thực hiện vận động huy động mọi nguồn lực để thực hiện việc hỗ trợ. Đồng thời, Ban Chỉ đạo, UBND cấp xã, thôn thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kết quả thực hiện nhà ở, đồng thời giám sát việc xây dựng, sửa chữa của các hộ dân.

Được sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, địa phương luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện quyết liệt và đạt được những kết quả đáng ghi nhận theo chỉ đạo của tỉnh đó là: hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 11/3/2025 để chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Ba Tơ.

7. Đánh giá việc xã hội hóa trong quá trình hỗ trợ (sự tham gia hỗ trợ của chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng dân cư, bản thân các hộ gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ...)

Được sự chung tay của chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng dân cư, UBND xã Ba Dinh đã nhận được sự hỗ trợ kinh phí với tổng số tiền: 350,306 triệu đồng, cụ thể:

- Từ nguồn kinh phí quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Quân khu 5 với tổng kinh phí 80 triệu đồng/01 nhà;

- Kinh phí vận động và tiết kiệm 5% chi thường xuyên là 270,306 triệu đồng, gồm:

- + Nguồn lực được địa phương kêu gọi quyên góp, hỗ trợ từ nguồn vận động, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân... trên địa bàn xã Ba Dinh (cũ) đã ủng hộ và nộp về huyện qua Ủy ban MTTQVN huyện là: 51,423 triệu đồng; Xã Ba Giang (cũ) huy động được 13,883 triệu đồng (từ CBCC và người hoạt động KCT xã là 10,883 triệu đồng; Kinh phí huy động từ nhân dân là 3 triệu đồng)

- + Về kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên của ngân sách của xã năm 2024 chưa sử dụng chuyển sang năm 2025: 208 triệu đồng (xã Ba Dinh cũ: 120 triệu đồng, xã Ba Giang cũ: 88 triệu đồng)

8. Đánh giá tác động đối với đời sống của người có công, thân nhân liệt sĩ sau khi được hưởng chính sách.

Chính sách hỗ trợ nhà ở góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân liệt sĩ, giảm bớt khó khăn, cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân

tộc, đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước.

Cải thiện điều kiện sinh hoạt: Việc được hỗ trợ nhà ở giúp các gia đình có cuộc sống ổn định hơn, có không gian sống tốt hơn, đáp ứng nhu cầu cơ bản và đảm bảo vệ sinh.

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần: Nguồn lực trước đây dành cho việc xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở nay có thể được sử dụng cho các nhu cầu thiết yếu khác, nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tạo cảm giác an toàn và ổn định: Có một căn nhà vững chắc và ổn định giúp người có công và thân nhân liệt sĩ cảm thấy an tâm hơn, không còn lo lắng về chỗ ở.

Thúc đẩy công tác "Đền ơn đáp nghĩa": Chính sách này là biểu hiện cụ thể và ý nghĩa của phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn dân đối với những người đã hy sinh, đóng góp cho cách mạng.

Tăng cường sự gắn kết xã hội: Việc được hỗ trợ xây dựng nhà ở thể hiện sự quan tâm của xã hội, giúp người có công cảm thấy được trân trọng, có ý thức trách nhiệm hơn trong việc tham gia xây dựng cộng đồng.

Góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững: Việc có nhà ở ổn định là một trong những yếu tố quan trọng giúp các gia đình thoát nghèo và cải thiện mức sống, đảm bảo cuộc sống từ trung bình khá trở lên.

II. Kết quả thực hiện

1. Báo cáo kết quả hoàn thành thực hiện Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã đã phát huy tốt vai trò của lực lượng xung kích, tình nguyện, thành lập đội xung kích, tổ dân vận kịp thời, hỗ trợ cho người dân đúng lúc, đúng thời điểm, phát huy được tinh thần tương thân tương ái, trong đó vai trò của Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và lực lượng dân quân tự vệ đã phát huy tích cực và hiệu quả. Kết quả đã huy động được 638 ngày công, tương đương hỗ trợ 159,5 triệu đồng (*bình quân 250.000đ/ngày công*), hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công trước ngày 11/3/2025 theo chỉ đạo của cấp trên.

- Đối với hộ dân được thụ hưởng, nhiều hộ có sức lao động đã mạnh dạn đóng góp thêm từ nguồn tiết kiệm của gia đình hoặc người thân hỗ trợ, cho tặng, vay vốn (khoảng 1.245 triệu đồng) hoặc vay thêm từ người thân (*581 triệu đồng*) và nguồn từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, ủng hộ thêm trực tiếp cho hộ gia đình (*11,5 triệu đồng*). Ngoài ra, các tổ chức chính trị-xã hội tại các địa phương trong xã đã

huy động trong đoàn viên, hội viên và thanh niên đóng góp thêm gạo, rau, củ, quả và phụ giúp nấu ăn cho các hộ gia đình đang xây mới hoặc sửa chữa nhà ở.

- Về công tác thi công xây dựng các công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát: trong quá trình triển khai, thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện, hầu hết người dân đi làm ăn xa, về không kịp thời, khó khăn về đất ở, nhiều hộ có đất nhưng chưa phù hợp về đất ở, thời tiết mưa thường xuyên, không khí lạnh kéo dài,... Tuy nhiên với sự quyết tâm cao, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã huy động toàn bộ các nguồn lực xã hội, phấn đấu và đã hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện trước ngày 11/3/2025, đã lập thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2025).

- Ngoài ra, thành viên Ban Chỉ đạo và UBND cấp xã đã chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, phát huy tốt vai trò của các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phụ trách từng hộ dân luôn bám sát, bám chắc địa bàn, hộ dân nơi được phân công phụ trách, thường xuyên đôn đốc và nắm tình hình, theo dõi, đôn đốc và khắc phục những khó khăn, vướng mắc, quyết liệt phấn đấu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Đồng thời phát huy tích cực lực lượng xung kích, tình nguyện như Đội xung kích, Tổ dân vận kịp thời, hỗ trợ cho người dân nhất là các hộ người già neo đơn, hộ bảo trợ xã hội không có lao động hoặc không đảm bảo sức khỏe thực hiện đúng lúc, đúng thời điểm, phát huy được tinh thần tương thân tương ái, trong đó vai trò của Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và lực lượng dân quân tự vệ đã phát huy tích cực và hiệu quả. Về lực lượng hỗ trợ từ nơi khác đến như Công an tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự huyện, tỉnh... đều có phương án cụ thể cụ thể về lực lượng, nội dung công việc cần hỗ trợ, giúp đỡ để được hỗ trợ kịp thời. Kết quả toàn xã đã huy động, hỗ trợ được 364 ngày công.

2. Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg

Có thể khẳng định Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, mang tính nhân văn sâu sắc, để không ai bị bỏ lại phía sau. Và xã Ba Đình xác định đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt hết sức quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cấp bách cần huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc để triển khai nhanh chóng, hiệu quả, với quyết tâm chính trị cao nhất. Khi Phong trào thi đua được triển khai đã nhận được sự hưởng ứng, đồng tình cao của nhân dân và cán bộ trong xã. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân từ huyện đến cấp cơ sở luôn được thực hiện thường xuyên, liên tục và đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tích cực tham gia với tinh thần *“ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều”* để chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, tạo động lực lan tỏa sâu rộng và đã phấn đấu hoàn thành mục

tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã đúng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy. Qua đó đã tạo nên sự đồng thuận, sự vào cuộc của các cấp, các ngành huy động, vận động các nguồn lực của Nhà nước, của xã hội, của doanh nghiệp, của toàn dân thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Kết quả đã đã nâng lên đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã, trong đó các hộ thụ hưởng chính sách người có công cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở đều được thụ hưởng chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó đã nâng cao ý thức cộng đồng, tương thân, tương ái, ý thức tự vươn lên; đời sống người dân được cải thiện, nâng cao khối đại đoàn kết toàn dân.

Kết quả triển khai, thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã đối với nhà ở người có công cách mạng: hoàn thành 17/17 nhà, trong đó: xây mới: 10 nhà, sửa chữa: 07 nhà (đạt 100%)

III. Các khó khăn, vướng mắc, tồn tại và nguyên nhân

1. Các khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong quá trình thực hiện Quyết định 21/2024/QĐ-TTg.

- Trong quá trình cập nhật đất ở của hộ dân để đủ điều kiện đề nghị phê duyệt có nhiều hộ gia đình hiện đã làm nhà sinh sống rất lâu trên các diện tích đất nhưng không phải là đất ở (*như đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp, đất chưa đo đạc*) hoặc chưa có đất ở hoặc hộ gia đình đang ở đất của cha, mẹ hoặc con cho để ở nhưng chưa chuyển đổi, sang nhượng... nên khó khăn trong quá trình làm thủ tục đề nghị phê duyệt hỗ trợ.

- Thời gian thực hiện hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện trước ngày 11/3/2025 là quá ngắn, thời điểm thực hiện thời tiết trên địa bàn xã thường xuyên mưa, rét lạnh, đồng thời rơi vào dịp tết Âm lịch nên hầu hết người lao động đi làm việc các tỉnh ở Tây Nguyên, Bình Định, Phú Yên... gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm... và đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

- Công tác tổng hợp báo cáo, trình phê duyệt đôi lúc còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của huyện phê duyệt đối tượng thụ hưởng và tổng hợp báo cáo lên cấp trên.

2. Nguyên nhân chủ quan, khách quan của các tồn tại, vướng mắc.

- Do tính chất, yêu cầu của nhiệm vụ đòi hỏi phải nhanh chóng, kịp thời trong khi đó số lượng hộ cần được hỗ trợ trên địa bàn xã là khá lớn (cùng thời điểm hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo). Từ đó áp lực rất lớn về mặt thời gian cho các địa phương trong việc rà soát, lập danh sách, xác định thông tin hộ gia đình;

xác định thứ tự ưu tiên, nên có sự thay đổi tăng về số lượng, danh sách nhà cần được hỗ trợ so với kết quả ban đầu.

- Việc huy động lực lượng tham gia thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát về việc rà soát xác định hộ khó khăn về nhà ở còn sai sót, công tác phối hợp rà soát, đánh giá và xét chọn đối tượng thụ chưa thật sự nhịp nhàng.

- Một số hướng dẫn của cấp trên chưa kịp thời, chưa cụ thể, còn chậm, nhất là chọn đối tượng được xem xét hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở là hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, do đó phần nào đã làm chậm kết quả phê duyệt đối tượng thụ hưởng và tiến độ triển khai thực hiện trên địa bàn xã.

- Chế độ thông tin, báo cáo đôi lúc chưa kịp thời theo tính chất cấp bách của công việc; việc tổng hợp số liệu, rà soát thông tin hộ gia đình, phân loại theo từng nhóm ưu tiên còn sai sót, chưa đồng nhất giữa các thông tin báo cáo trước đó, làm ảnh hưởng đến khâu tổng hợp, báo cáo chung.

- Việc thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã rơi vào cuối năm nên người dân hầu hết đi làm ăn xa, thời tiết trên địa bàn xã thường xuyên mưa, rét lạnh, rơi vào dịp tết Âm lịch...nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

IV. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị nâng mức hỗ trợ để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở để đối tượng được hỗ trợ có thể giảm bớt khó khăn, cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, cụ thể:

- Hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ đối với trường hợp xây mới nhà ở;
- Hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Trên đây là báo cáo về việc rà soát, đánh giá tổng kết chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg trên địa bàn xã. UBND xã Ba Đình kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi;
- Thường trực Đảng ủy xã,
- Thường trực HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã,
- Mặt trận, các tổ chức chính trị xã;
- Lưu VT, VHXXH_{PTQA}.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Nhung