

KẾ HOẠCH

Triển khai nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai đã được xây dựng “đúng - đủ - sạch - sống”; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp
(Từ ngày 01/9/2025 đến ngày 30/11/2025)

Căn cứ Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31/8/2025 của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;

Căn cứ Công văn số 2097/UBND-NNTN ngày 03/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai Kế hoạch thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;

Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai được xây dựng “đúng - đủ - sạch - sống”; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp;

Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-UBND, ngày 12/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;

Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai đã được xây dựng “đúng - đủ - sạch - sống”; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (gọi chung là Chiến dịch), cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

1. Mục tiêu

- CSDL đất đai của xã Ba Dinh được kết nối, chia sẻ và đồng bộ với CSDL tỉnh, quốc gia, CSDL các ngành để vận hành thông suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên số, dữ liệu số;

- Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về đất đai; cải cách và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử;

- Tạo nền tảng để phát triển Chính phủ điện tử và công cụ để quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành minh bạch, hiệu quả, rõ trách nhiệm.

2. Yêu cầu

- CSDL đất đai đã được xây dựng phải được rà soát, hoàn thiện “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

- CSDL đất đai phải được đồng bộ, tập trung, thống nhất về các cơ quan cấp trên, kết nối chia sẻ với CSDL quốc gia về dân cư, Trung tâm dữ liệu quốc gia và trong toàn bộ hệ thống chính trị.

- Dữ liệu về đất đai phải được làm sạch, thống nhất theo chuẩn được quy định tại Thông tư số 08/2025/TT-BCA ngày 05/2/2025 của Bộ Công.

- Rà soát, tái cấu trúc các quy trình, thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào các thủ tục, quy trình nội bộ để cắt giảm các thành phần hồ sơ giấy, tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã có trong CSDL đất đai, CSDL quốc gia về dân cư và các CSDL khác để giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất của người dân, doanh nghiệp.

- Bảo đảm tuyệt đối về an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình tổ chức triển khai xây dựng, hoàn thiện, vận hành và kết nối, chia sẻ CSDL quốc gia về đất đai.

- Việc triển khai phải được tập trung ưu tiên, quyết liệt, khoa học, chất lượng, hiệu quả với sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền.

3. Thời gian triển khai

- 90 ngày, bắt đầu từ ngày 01/9/2025 đến ngày 30/11/2025.

- Về địa bàn triển khai: Trên phạm vi toàn xã Ba Đình.

- Về nhiệm vụ triển khai: Rà soát, làm sạch toàn bộ CSDL đất đai đã được xây dựng qua các thời kỳ (*xã Ba Đình cũ và xã Ba Giang cũ*), thu thập, số hóa, tạo lập dữ liệu đối với Giấy chứng nhận (đất ở, nhà ở) đã cấp nhưng chưa xây dựng CSDL trên địa bàn xã.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác tại xã (*sau đây gọi là Tổ công tác cấp xã*) để tổ chức triển khai Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai.

Kết quả: Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác tại cấp xã triển khai Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai.

Thời gian hoàn thành: 15/9/2025.

2. Tuyên truyền, phổ biến Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch CSDL đất đai ở địa phương.

Mục tiêu để đồng bộ thông tin của người sử dụng đất trên Giấy chứng nhận với CSDL đất đai, CSDLQG về dân cư và đảm bảo quyền lợi của người dân khi tiếp cận thông tin về đất đai, tạo thuận tiện khi sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia, sử dụng ứng dụng VNeID.

Kết quả: Tuyên truyền thông qua báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng và công khai Kế hoạch tại trụ sở UBND cấp xã đến toàn thể người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: trong quá trình triển khai đến khi kết thúc Chiến dịch.

3. Thu thập các loại Giấy chứng nhận đất ở, nhà ở, thẻ căn cước/CCCD của các chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu nhà ở chưa được xây dựng trong CSDL đất đai.

Đơn vị phối hợp: Tổ công tác cấp tỉnh, cấp xã, Sở Nông nghiệp và Môi trường; Công an tỉnh (PC06) và các cơ quan, tổ chức có liên quan ở địa phương.

Kết quả: Số lượng bản quét/chụp Giấy chứng nhận đất ở, nhà ở đã cấp và thẻ căn cước/CCCD kèm theo.

Thời gian hoàn thành: 15/11/2025.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo và Tổ công tác của xã

- Tuyên truyền, phổ biến Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch CSDL đất đai ở địa phương;

- Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31/8/2025 của Bộ Công an - Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

2. Phòng Kinh tế

- Thu thập các loại Giấy chứng nhận đất ở, nhà ở, thẻ căn cước/CCCD của các chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu nhà ở chưa được xây dựng trong CSDL đất đai.

- Định kỳ thứ 5 hàng tuần, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ đạo, Tổ công tác để theo dõi, chỉ đạo.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Công an xã

- Tổ chức đối khớp, xác thực thông tin, dữ liệu của Chủ sử dụng đất, Chủ sở hữu nhà ở trên CSDL hiện có do các cơ quan có liên quan cung cấp với CSDL quốc gia về dân cư.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thông suốt, đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ và chất lượng sản phẩm trong việc thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

4. Trung tâm cung ứng dịch vụ công: Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế xã xây dựng tin, bài tuyên truyền về **Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở**

dữ liệu đất đai; đăng tải trên cổng thông tin điện tử, phát thanh xã và các kênh truyền thông khác nhằm phổ biến rộng rãi đến Nhân dân, bảo đảm kịp thời, chính xác, hiệu quả.

5. Đề nghị Mặt trận và các tổ chức CT-XH

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng tích cực nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai đã được xây dựng “đúng - đủ - sạch - sống”; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

- Cử thành viên tham gia công tác cập nhật CSDL đất đai khi có yêu cầu.

6. Các trường thôn

- Tham gia xuyên suốt cùng Tổ công tác khi triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Phối hợp cùng Ban Công tác Mặt trận thôn, các Chi hội trưởng thông báo cho toàn dân trên địa bàn thôn mình quản lý biết mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng trong công tác thực hiện đồng bộ CSDL đất đai quốc gia.

V. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

- Thủ trưởng các đơn vị, địa phương căn cứ kết quả triển khai thực hiện tại đơn vị mình có hình thức biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Kết thúc Chiến dịch, giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp Công an xã, Phòng Văn hóa - Xã hội báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND xã, UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chiến dịch.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Mặt trận và các tổ chức CT-XH xã;
- Các Phòng: Kinh tế; Văn hóa - Xã hội;
- Công an xã;
- Trung tâm phục vụ HCC xã;
- Trung tâm Cung ứng DVC xã;
- Văn phòng HĐND và UBND xã;
- Cổng Thông tin điện tử xã;
- Các trường thôn;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Ôn

PHỤ LỤC TIỀN ĐỘ TRIỂN KHAI
“CHIẾN DỊCH 90 NGÀY LÀM GIÀU, LÀM SẠCH ĐẤT ĐAI”

(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2025 của UBND xã Ba Đình)

TT	Nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời hạn	Kết quả
1	Tuyên truyền, phổ biến chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công	Phòng Kinh tế	Đến khi kết thúc chiến dịch 30/11/2025	Số lượng, hình thức tuyên truyền, đối tượng tham gia
2	Rà soát, phân loại dữ liệu	Phòng Kinh tế		Từ ngày 25/09/2025 đến ngày 30/9/2025	Báo cáo, tổng hợp phân loại thửa đất đã được xây dựng CSDL đất đai theo các nhóm
3	Thu thập Giấy chứng nhận, CCCD của các chủ sử dụng đất, chủ ở hữu nhà ở chưa được xây dựng trong CSDL đất đai	Phòng Kinh tế	Trưởng thôn, Ban Công tác MTT và các Chi hội trưởng các thôn	Từ ngày 30/9/2025 đến ngày 20/10/2025	Danh sách, Số lượng bản scan GCN, CCCD
4	Đối soát danh sách chủ sử dụng đất với CSDL quốc gia về dân cư	Công an xã	Phòng Kinh tế xã	Từ ngày 20/10/2025 đến ngày 25/10/2025	Danh sách chủ sử dụng đất đã đối soát
5	Lập danh sách, số liệu thu thập được theo biểu mẫu số 01	Phòng Kinh tế xã		Từ ngày 25/10/2025 đến ngày 15/11/2025	Danh sách, Số lượng bản scan GCN, CCCD (Theo Biểu mẫu Biểu số 1)