

Số: 10/BC-BKTNS

Ba Dinh, ngày 17 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO THẨM TRA
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Ba Dinh.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025 và Luật Đầu tư công năm 2024;

Thực hiện Công văn số: 08 /HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Thường trực HĐND xã về việc giao nhiệm vụ thẩm tra, đánh giá các Báo cáo, Nghị quyết trình HĐND xã tại kỳ họp thứ 3, HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo số: 346/BC-UBND ngày 10/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026; Ngày 16/7/2026, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã phối hợp cùng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 họp thẩm tra, thảo luận và thống nhất trình HĐND xã một số nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

1. Kết quả đạt được

a) Công tác chỉ đạo, điều hành và phân bổ vốn: UBND xã đã chủ động giao vốn năm 2026 nguồn ngân sách địa phương đúng theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 của HĐND xã. Mặt khác, đã kịp thời triển khai tiếp nhận nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh năm 2025 theo Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 22/5/2026. Nhìn chung, các dự án được lựa chọn để đầu tư đúng trọng tâm, tập trung vào hạ tầng giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế địa phương, đáp ứng theo nguyện vọng của cử tri.

b) Kết quả giải ngân vốn đầu tư công

- Tổng vốn giao thực hiện năm 2026: 22.507,6 triệu đồng; trong đó:
 - + *Vốn kéo dài 2025 sang 2026 (Chương trình MTQG): 2.498,6 triệu đồng.*
 - + *Vốn ngân sách địa phương phân cấp: 3.009 triệu đồng.*
 - + *Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh: 17.000 triệu đồng.*
- Tổng giải ngân đến kỳ báo cáo: 1.563,337 triệu đồng/22.507,6 triệu đồng (đạt 6,95%); trong đó:
 - + *Vốn kéo dài 2025 sang 2026 (Chương trình MTQG): 16,431 triệu đồng (đạt 0,66%).*

+ *Vốn ngân sách địa phương phân cấp: 1.546,906 triệu đồng (đạt 51,41%). Thực hiện thanh toán nợ đối ứng công trình hoàn thành và công trình khởi công mới.*

+ *Riêng vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh: Chưa giải ngân nguồn vốn giao để thực hiện Dự án Đường từ thôn Nước Lô đi Gò Lút, thôn Ba Nhà với tổng dự toán 17.000 triệu đồng (do nguồn vốn mới được phân bổ từ cuối tháng 5/2026, đang hoàn thiện thủ tục pháp lý).*

Ban đề nghị UBND xã cần phân tích rõ tỷ lệ giải ngân so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã giao trong năm 2026 và tỷ lệ giải ngân sau khi được tỉnh hỗ trợ có mục tiêu để và có cách đánh giá thống nhất giữa các báo cáo, để giúp đại biểu dễ theo dõi, thảo luận.

2. Hạn chế: Tỷ lệ giải ngân đạt thấp (6,95%); tiến độ giải ngân vốn kéo dài của Chương trình MTQG còn chậm.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

1. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân

a) Đối với nguồn vốn Chương trình MTQG kéo dài: Ban đề nghị UBND xã chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán dứt điểm đối với các nguồn vốn đang thực hiện dở dang năm 2025 chuyển sang năm 2026. Tiếp tục nghiên cứu văn bản chỉ đạo số 6268/BTC-PTHT ngày 15/5/2026 của Bộ Tài Chính về việc trả lời các kiến nghị về sử dụng ngân sách của các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang thực hiện trong năm 2026 tham vấn các sở, ngành của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện. Rà soát nguồn kinh phí còn lại để thực hiện thủ tục chuyển nguồn sang giai đoạn 2026-2030 theo đúng quy định.

Với mục tiêu "phần đầu đạt trên 95% kế hoạch vốn", Ban nhận thấy đây là một chỉ tiêu rất cao, nhất là trong bối cảnh 6 tháng đầu năm mới đạt 6,95%. Để đạt mục tiêu đề ra, Ban đề nghị UBND xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên giao ban để nắm tiến độ, tháo gỡ khó khăn và quy trách nhiệm cho chủ đầu tư nếu để chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

b) Đối với nguồn vốn hỗ trợ từ tỉnh (17.000 triệu đồng): Ban đề nghị UBND xã chỉ đạo khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng, tổ chức đấu thầu và ban hành kế hoạch giải ngân sớm khởi công và giải ngân theo tiến độ ngay sau khi Hội đồng nhân dân xã Quyết nghị.

2. Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư

- Phối hợp chặt chẽ giải quyết khó khăn về mặt bằng và thủ tục đầu tư; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thi công, tránh lãng phí, thất thoát vốn.

- Thực hiện nghiêm việc tiết kiệm 5% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo quy định.

Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND xã khóa XIII xem xét./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- UBND xã;
- Ban KT-NS HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Phòng Kinh tế;
- VP HĐND và UBND xã;
- Lưu VT.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Võ Thị Bích Lê