

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch
vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 27/8/2026**

Thực hiện Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 13/2/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập 02 tổ công tác đơn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; UBND xã Ba Dinh báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 27/8/2026 cụ thể như sau:

1. Về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được UBND tỉnh giao, UBND xã đã phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 với tổng số tiền là **3.009 triệu đồng** (trong đó: Nguồn XDCCB tập trung là: 3.000 triệu đồng; Nguồn thu tiền sử dụng đất là: 9 triệu đồng).

2. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 27/8/2026

Hiện nay, UBND xã tập trung chỉ đạo chủ đầu tư triển khai các nhiệm vụ, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán theo quy định để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Đến ngày 27/8/2026 đã thực hiện giải ngân: 2.310,937 triệu đồng, đạt 76,80% so với kế hoạch, đạt 81,08% so với kế hoạch sau khi trừ tiết kiệm 5% (vượt so với Kế hoạch về tiến độ giải ngân của UBND tỉnh giao).

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Công tác triển khai kế hoạch vốn được thực hiện kịp thời, cơ bản đáp ứng tiến độ. Không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới. Chất lượng công trình được kiểm soát, công tác giám sát, thanh quyết toán được tăng cường.

Trên đây là kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 27/8/2026. UBND xã Ba Dinh kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- CT, các PCT UBND xã;
- Văn phòng HĐND và UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VT, PKT (ptbv).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Ôn