

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
đến tháng 9 năm 2026 trên địa bàn xã Ba Dinh**

Thực hiện Giấy mời số 775/GM-UBND ngày 13/9/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện và giải ngân vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN trong thời gian vừa qua; UBND xã Ba Dinh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Ban hành cơ chế chính sách, hướng dẫn thực hiện

- Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, UBND xã đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ, Tỉnh, Sở tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được xuyên suốt, hiệu quả.

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các sở rà soát, tổng hợp và đề xuất phương án xử lý đối với số vốn sự nghiệp được giao cho các phòng ban chuyên môn của huyện (cũ) nhưng chưa được cấp huyện xử lý chuyển tiếp trước khi kết thúc hoạt động. Sau khi có Quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp của UBND tỉnh, UBND xã đã trình HĐND xã ban hành Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và kế hoạch vốn năm 2025 (bao gồm vốn kéo dài sang năm 2025) và ban hành Quyết định phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 (bao gồm vốn năm 2024 về trước chuyển nguồn sang năm 2025).

- Ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 12/3/2026 của UBND xã về việc chuyển nguồn ngân sách xã năm 2025 sang năm 2026; Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 về việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN để tiếp tục thực hiện trong năm 2026 (bao gồm vốn các năm trước chuyển sang).

2. Công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện Chương trình

- UBND xã Ba Dinh đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các CTMTQG xã Ba Dinh giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 18/7/2025. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND xã nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã; chủ động xây dựng kế hoạch 05 năm, hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực

hiện các CTMTQG giai đoạn 2021-2025; đơn đốc, điều phối hoạt động giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các CTMTQG đồng thời kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết trong quá trình thực hiện các CTMTQG trên địa bàn xã.

- UBND xã đã triển khai các văn bản hướng dẫn liên quan đến các cơ quan chuyên môn như: Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ ban hành Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP; Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 tháng 2025 của Chính phủ về Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng chính phủ Điều chỉnh một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Thông tư số 05/2025/TT-UBND ngày 24/6/2025 của Ủy ban dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

- Ban hành Công văn số 1469/UBND-VHXXH ngày 21/7/2026 về việc đề nghị tiếp tục rà soát, báo cáo và đề xuất điều chỉnh nhu cầu điều chỉnh, bổ sung kinh phí chi thường xuyên trong thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN đối với ngân sách nhà nước năm 2025 được phép kéo dài thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2026; Công văn số 1496/UBND-VHXXH ngày 28/7/2026 về việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, kinh phí sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2025 về trước kéo dài sang năm 2026.

3. Kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động của Chương trình

- Vốn đầu tư: Kế hoạch vốn giao là 8,351 triệu đồng (*trong đó, vốn năm 2024 kéo dài thời gian thực hiện thanh toán sang năm 2025 là 5,208 triệu đồng; Vốn năm 2025: 3,143 triệu đồng*); đã giải ngân là 5,881 triệu đồng đạt 70,43 % kế hoạch.

- Vốn sự nghiệp: Kế hoạch giao là 26.944,037 triệu đồng (*trong đó, vốn kéo dài là 22.457,071 triệu đồng. Vốn năm 2025: 4.486,966 triệu đồng*), đã giải ngân đến kỳ báo cáo là 3.972,447 triệu đồng đạt 14,74 % kế hoạch.

4. Đánh giá chung

4.1. Kết quả nổi bật đã đạt được

4.1.1 Vốn sự nghiệp

* **Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt:** UBND xã đã giao vốn cho Phòng Kinh tế tổ chức triển khai thực hiện.

- Kinh phí phân bổ, giải ngân:

+ Kinh phí năm 2025: 2.206,212 triệu đồng (*trong đó: năm 2025: 465 triệu đồng, vốn chuyển nguồn: 1.741,212 triệu đồng*). Vốn chuyển nguồn sang năm 2026 là 1.964,58 triệu đồng.

+ Giải ngân năm 2025: 241,632 triệu đồng, đạt 10,95% kế hoạch.

- Kết quả thực hiện

+ Hỗ trợ nước sinh hoạt năm 2025: Đã thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 155 hộ/241,63 triệu đồng;

- Đề xuất nộp trả: 1.964,58 triệu đồng tại Công văn số 1496/UBND-VHXXH của UBND xã ngày 28/7/2026 vì không còn đối tượng.

*** Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết:** Địa phương không được bố trí nguồn lực từ chương trình.

- Đối với dự án định cư tập trung: Không thực hiện.

- Đối với dự án bố trí dân cư xen ghép: Không thực hiện.

*** Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.**

- Kinh phí năm 2025 là 20.060 triệu đồng (*NSTW: 17.748 triệu đồng, NSDP: 2.312 triệu đồng*). Vốn chuyển nguồn sang năm 2026: 17.421 triệu đồng (*NSTW: 15.437 triệu đồng, NSDP: 1.984 triệu đồng*).

- Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân: UBND xã đã giao vốn cho Phòng Kinh tế tổ chức triển khai thực hiện.

+ Kinh phí năm 2025: 11.013,360 triệu đồng (*trong đó: năm 2025: 544 triệu đồng, vốn chuyển nguồn: 10.464,304 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách huyện: 5,056 triệu đồng*). Vốn chuyển nguồn sang năm 2026 là 17.421 triệu đồng.

+ Giải ngân năm 2025: 265,626 triệu đồng, đạt 2,41% kế hoạch.

+ Không thực hiện được nội dung hỗ trợ gạo vì chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể.

+ Đề xuất trả vốn: 10.748 triệu đồng tại Công văn số 1496/UBND-VHXXH của UBND xã ngày 28/7/2026.

- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; thúc đẩy khởi sự kinh doanh và thu hút đầu tư: UBND xã đã giao vốn cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công tổ chức triển khai thực hiện.

- Kinh phí phân bổ, giải ngân:

+ Kinh phí phân bổ: 9.046,794 triệu đồng (*trong đó: năm 2025: 2.044 triệu đồng, vốn chuyển nguồn: 6.868,990 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách huyện: 133,804 triệu đồng*). Vốn chuyển nguồn sang năm 2026 là 6.673 triệu đồng.

- + Giải ngân năm 2025: 2.373,93 triệu đồng, đạt 26,24% kế hoạch.
- + Về nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu: xã Ba Đình không thực hiện.
- + Về nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất: Đang triển khai thực hiện.
- + Đề xuất trả vốn: 5.695 triệu đồng tại Công văn số 1496/UBND-VHXXH của UBND xã ngày 28/7/2026.

*** Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc:** UBND xã đã giao vốn cho Phòng Kinh tế tổ chức triển khai thực hiện.

- Kinh phí phân bổ, giải ngân:
- + Kinh phí phân bổ: 1.101,845 triệu đồng (trong đó: năm 2025: 229 triệu đồng, vốn chuyển nguồn: 872,845 triệu đồng).
- + Giải ngân: 1.026,36 triệu đồng, đạt 93,15% kế hoạch.
- Nội dung số 01: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Thực hiện đầu tư xây dựng 02 công trình giao thông; đã hoàn thành công trình và giải ngân theo quy định.
- + Đề xuất trả vốn: 75 triệu đồng tại Công văn số 1496/UBND-VHXXH của UBND xã ngày 28/7/2026.

*** Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:** UBND xã đã giao cho phòng Văn hóa – Xã hội tổ chức triển khai thực hiện.

- Kinh phí năm 2025 là 258 triệu đồng (NSTW: 225 triệu đồng, NSDP: 33 triệu đồng). Vốn chuyển nguồn sang năm 2026: 258 triệu đồng.
- a. Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ.
- Kinh phí phân bổ, giải ngân:
- + Kinh phí phân bổ: 187,250 triệu đồng (vốn năm 2025).
- + Giải ngân: 0 đồng.
- Kết quả thực hiện: Đã ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 02/7/2026.
- b. Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực: Địa phương không được bố trí nguồn lực từ chương trình.
- c. Tiểu dự án 3: phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm.

- Kinh phí phân bổ, giải ngân:

+ Kinh phí phân bổ: 187,250 triệu đồng (*vốn năm 2025*).

+ Giải ngân: 0 đồng

- Kết quả thực hiện: Đã ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 03/9/2026 về tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, các hoạt động khởi nghiệp năm 2026, dự kiến cuối tháng 9 diễn ra ngày hội tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ba Dinh.

*** Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch:** UBND xã đã giao vốn cho phòng Văn hóa – Xã hội tổ chức triển khai thực hiện.

- Kinh phí phân bổ, giải ngân:

+ Kinh phí phân bổ: 71 triệu đồng (*vốn năm 2025*). Vốn chuyển nguồn sang năm 2026 là 71 triệu đồng.

+ Giải ngân: 0 đồng.

- Kết quả thực hiện: Chưa thực hiện.

*** Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao thể trạng tâm có người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em:** UBND xã đã giao vốn cho Trạm y tế xã để tổ chức triển khai thực hiện.

- Kinh phí phân bổ, giải ngân:

+ Kinh phí phân bổ: 220,8 triệu đồng (*vốn năm 2025*). Vốn chuyển nguồn sang năm 2026 là 220,8 triệu đồng.

+ Giải ngân: 55 triệu đồng.

- Kết quả thực hiện: Đang triển khai thực hiện việc khám chữa bệnh cho người dân.

*** Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em:** UBND xã đã giao vốn cho Hội Liên hiệp phụ nữ xã tổ chức triển khai thực hiện.

- Kinh phí phân bổ, giải ngân:

+ Kinh phí phân bổ năm 2025: 1.080,676 triệu đồng (trong đó: vốn năm 2025: 230 triệu đồng, vốn chuyển nguồn: 842,720 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách huyện: 7,956 triệu đồng). Vốn chuyển nguồn sang năm 2026 là 1.080,676 triệu đồng.

+ Giải ngân: 0 đồng.

- Kết quả thực hiện: Đang triển khai thực hiện.

- Đề xuất trả vốn: 837,48 tại Công văn số 1496/UBND-VHXXH của UBND xã ngày 28/7/2026 vì không còn đối tượng.

*** Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn:**

a. Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù: Dừng thực hiện theo Công văn số 1017/UBND-CSĐT ngày 21/6/2023 của Ủy ban Dân tộc.

b. Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN: UBND xã đã giao vốn cho Văn phòng HĐND&UBND tổ chức triển khai thực hiện

- Kinh phí phân bổ, giải ngân:

+ Kinh phí phân bổ: 64,9 triệu đồng (vốn năm 2025).

+ Giải ngân: 64,9 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

- Kết quả thực hiện: Tổ chức lớp tập huấn về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã.

*** Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình: chưa thực hiện:** UBND xã đã giao vốn Văn phòng HĐND&UBND xã (Tiểu dự án 1); Phòng Văn hóa – xã hội (Tiểu dự án 3) và Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công (Tiểu dự án 2) tổ chức triển khai thực hiện.

- Kinh phí phân bổ, giải ngân:

+ Kinh phí phân bổ: 213,200 triệu đồng (vốn năm 2025). Vốn chuyển nguồn sang năm 2026 là 213,2 triệu đồng.

a. Tiểu dự án 1: Biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và CTMTQG.

- Kinh phí phân bổ, giải ngân:

+ Kinh phí phân bổ: 144 triệu đồng (vốn năm 2025).

+ Giải ngân: 0 triệu đồng.

- Kết quả thực hiện: Đang triển khai thực hiện.

b. Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN.

+ Kinh phí phân bổ: 34,6 triệu đồng (vốn năm 2025)

- Kết quả thực hiện: Không thực hiện được vì Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện trên địa bàn xã.

- Đề xuất trả vốn: 34,6 tại Công văn số 1496/UBND-VHXX của UBND xã ngày 28/7/2026 vì không còn đối tượng.

c. Tiêu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình

+ Kinh phí phân bổ: 34,6 triệu đồng (vốn năm 2025)

- Kết quả thực hiện: Chưa thực hiện.

4.1.2 Vốn đầu tư

* **Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt:** UBND xã đã giao vốn cho Phòng Kinh tế tổ chức triển khai thực hiện.

- Kinh phí phân bổ, giải ngân:

+ Kinh phí năm 2025: 382,22 triệu đồng (trong đó: năm 2025: 222,146 triệu đồng, vốn chuyển nguồn: 160,074 triệu đồng). Vốn chuyển nguồn sang năm 2026 là 269,711 triệu đồng (NSTW: 222,146 triệu đồng, NSDP: 47,56 triệu đồng).

+ Giải ngân năm 2025: 112,509 triệu đồng, đạt 29,44% kế hoạch.

- Đề xuất nộp trả: 269,711 triệu đồng tại Công văn số 1496/UBND-VHXX của UBND xã ngày 28/7/2026 vì không còn đối tượng.

* **Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc:** UBND xã đã giao vốn cho Phòng Kinh tế tổ chức triển khai thực hiện

- Kinh phí phân bổ, giải ngân:

+ Kinh phí năm 2025: 7.969 triệu đồng (trong đó: năm 2025: 6.754 triệu đồng, vốn chuyển nguồn: 1.215 triệu đồng). Vốn chuyển nguồn sang năm 2026 là 2.216 triệu đồng (NSTW: 1.839 triệu đồng, NSDP: 377 triệu đồng).

+ Giải ngân: 6.199 triệu đồng (năm 2025: 5.753 triệu đồng, năm 2026: 446 triệu đồng) đạt 77,79% kế hoạch.

+ Đã đầu tư 08 công trình, các công trình đã được bàn giao đưa vào sử dụng, hiện tại đang hoàn chỉnh hồ sơ để thanh quyết toán trong năm 2026.

- Đề xuất nộp trả: 1.460 triệu đồng tại Công văn số 1496/UBND-VHXX của UBND xã ngày 28/7/2026 vì không còn đối tượng.

(Chi tiết có biểu mẫu kèm theo)

4.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Tiến độ triển khai chương trình còn chậm, chưa đồng bộ; tỷ lệ giải ngân tại một số dự án còn thấp; một số nội dung đến nay chưa được thực hiện; công tác huy

động nguồn vốn đối ứng, lồng ghép còn hạn chế; hiệu quả thực hiện tại một số dự án chưa thực sự rõ nét.

- Tại một số dự án, tiểu dự án không còn đối tượng có nhu cầu hỗ trợ; có nội dung, hoạt động không đủ điều kiện để giải ngân kinh phí theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến tháng 9 năm 2026 trên địa bàn xã Ba Dinh. UBND xã Ba Dinh kính báo cáo./. 

Nơi nhận:

- Sở Dân tộc và Tôn giáo;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Các tổ chức CT-XH xã;
- VP HĐND và UBND xã;
- Các phòng: Kinh tế, Văn hóa – Xã hội;
- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công xã
- Lưu: VT, VHXX_{PTQA}.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Văn Nhung